A1ELOS ASSESSORIA E CONSULTORIA

A1ELOS GLOBAL NUMEROLOGY — REGISTRO DIÁRIO 24/09/2026 E CRONOGRAMA 25/09/2026

Registro consolidado do dia e plano de ações

24 de setembro de 2026

---

1. Contexto do Projeto

O ecossistema digital da plataforma **A1ELOS Global Numerology** (disponível publicamente no endereço de produção *global-numerology.onrender.com*) encontra-se provisionado e operando sobre a infraestrutura da nuvem do Render. A camada de serviços de retaguarda (backend) é integralmente estruturada sobre o framework assíncrono **FastAPI** em linguagem Python, centralizada no arquivo orquestrador `main.py`. A camada de apresentação (frontend) é mantida sob o diretório `static/`, distribuída em artefatos modulares que compreendem o documento principal `index.html`, a lógica de interação e controle `app.js`, as definições de catálogos e interface `produtos.js`, a partição declarativa dos formulários dinâmicos `produtos.html`, a estilização central `style.css`, os dicionários de internacionalização `translations.js`, além do subsistema autônomo de publicidade comportamental composto por `banners.js` e `banners.json`.

A esteira de negócios da companhia comercializa atualmente uma carteira abrangente de **23 produtos e serviços numerológicos**, distribuídos globalmente com suporte nativo a **14 idiomas de operação**: português (pt), inglês (en), espanhol (es), italiano (it), francês (fr), alemão (de), japonês (ja), chinês simplificado (zh), russo (ru), hebraico (he), árabe (ar), indonésio (id), turco (tr) e vietnamita (vi). O processamento transacional de ponta a ponta é viabilizado mediante integração com o gateway de pagamentos **Stripe** via Checkout Sessions, com entrega de valor final parametrizada pela sintetização dinâmica de documentos em PDF de alta resolução, processados pelo orquestrador `gerador_pdf.py`, pelo renderizador especializado `pdf_service.py` e respaldados pelos algoritmos matemáticos do pacote interno de cálculos em `produtos/`.

A jornada técnica do dia **24 de setembro de 2026** foi orientada pela execução de auditorias profundas no histórico do repositório, resgate estrutural de módulos funcionais legados que se encontravam desconectados das esteiras de produção e aplicação de intervenções cirúrgicas fatiadas. Sob a estrita premissa metodológica do corte detalhado, todas as correções foram rigorosamente documentadas, contendo ponto de início, ponto de término, código de reposição idêntico e justificativa analítica do

porquê de cada modificação, assegurando blindagem contra quebras acidentais de escopo.

---

2. O Que Foi Feito em 24/09/2026 (Blocos Aplicados e Confirmados)

Ao longo dos ciclos operacionais deste dia, uma série de correções estruturais foram incorporadas, testadas e validadas nos arquivos-fonte do sistema, conforme discriminado pontualmente a seguir:

2.1 Bloco 1 — main.py: Dispatch de cálculo por produto no pay_success

No manipulador de callback de liquidação financeira `pay_success` do `main.py`, foi implementado o roteamento seletivo de operações matemáticas denominado `CALC_ESPECIFICO`. Anteriormente, a aplicação forçava a execução genérica de `calc_mapa` sobre qualquer transação confirmada, gerando dicionários desprovidos dos parâmetros esperados pelos formulários especializados. Com o corte validado, cada um dos 16 produtos com necessidades algorítmicas específicas passou a despachar dinamicamente a sua respectiva rotina a partir do pacote `produtos/`:

- **Imóvel:** executa `analisar_imovel(dado or nome)`, apurando a vibração reduzida e soma pura do número predial;
- **Calendário:** executa `analisar_calendario(nome, dado)`, gerando o cálculo de sintonia com o mês pretendido;
- **Casal:** executa `analisar_casal` com fracionamento inteligente de delimitadores (`&`) para cruzar a harmonia entre dois parceiros;
- **Família:** executa `analisar_familia(dado or nome)`, varrendo recursivamente os múltiplos membros descritos;
- **Produtos de Nome:** executa `analisar_nome(dado or nome, energia)` para `nome_pet`, `nickname`, `nome_dominio`, `nome_canal`, `nome_equipe`, `nome_ong`, `nome_projeto`, `nome_evento`, `artistico`, `bebe`, `assinatura` e `negocio`, validando o match vibracional contra a energia desejada pelo comprador.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.2 Bloco 2A — pdf_service.py: Dicionário L_ESP expandido para os 14 idiomas

No arquivo `pdf_service.py`, o dicionário interno de internacionalização de relatórios pontuais `L_ESP` foi expandido a partir de sua versão preliminar bilíngue para a totalidade dos **14 idiomas de catálogo**. Foram fornecidas chaves canônicas de renderização de rótulos estruturais (`mes`, `energia`, `soma`, `compatibilidade`, `energia_desejada`, `numero`, `membros`, `match`, `no_match`) com traduções contextualizadas para: pt, en, es, it, fr, de, ja, zh, ru, id, tr, vi, he e ar. O ajuste garantiu que relatórios processados sob qualquer variante internacional exibam identificadores nativos de fácil leitura.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.3 Bloco 3 — main.py: Recuperação do QRCode na página de sucesso

A rotina de sucesso de checkout foi substancialmente reestruturada. Até a revisão anterior, o fluxo gerava o relatório temporário, o consumia para fins de download direto e invocava `os.remove(pf)` sumariamente, limitando a exibição do QR Code exclusivamente às ocorrências de erro crítico no PDF. Foi aplicada a reengenharia do ciclo de entrega: uma réplica permanente do arquivo autenticado é persistida em `static/relatorios/{prod}_{uuid}.pdf`, com geração concomitante de código QR em formato PNG apontando para o endpoint público `{BASE_URL}/{novo}`. A imagem codificada em base64 é inserida de forma elegante no HTML final, permitindo ao usuário baixar o documento diretamente na estação de trabalho ou transferi-lo para dispositivos móveis mediante leitura de câmera.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.4 Bloco 4 — main.py: Sistema de publicidade geolocalizada resgatado

Foi reincorporada ao arquivo central `main.py` a arquitetura completa de contratos publicitários segmentados, resgatada dos códigos legados da versão anterior do repositório (colagem 52f). O aporte incluiu o modelo de validação estrita `BannerContrato` estruturado em Pydantic, a declaração de mapeamento territorial `PAIS_CONTINENTE` (cobrindo as regiões SA, NA, EU, AS, AF e OC), os módulos de persistência `_carregar_banners` e `_salvar_banners`, bem como o endpoint assíncrono de consulta `GET /api/banner`.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.5 Bloco 4-Corrigido — main.py: Alinhamento de caminho do arquivo de banners

Após auditoria na distribuição física de diretórios operacionais do servidor, constatou-se que o inventário de campanhas ativas localizava-se alocado sob o diretório estático. A constante global foi retificada cirurgicamente de `ARQ_BANNERS = "banners.json"` para `ARQ_BANNERS = "static/banners.json"`, unificando a fonte da verdade consumida tanto pela API de backend quanto pelo servidor de arquivos públicos.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.6 Corte A — main.py: Retorno em lista categorizada no endpoint /api/banner

Identificou-se que o endpoint `/api/banner` retornava primitivamente um único objeto de anúncio escalar, inviabilizando a transição cíclica das três peças institucionais padrões concebidas para o layout (azul, amarelo e bordô). O bloco do endpoint foi reformulado para calcular o grau de especificidade regulamentar dos anúncios (País = 3, Continente = 2, Mundo = 1), isolar a fração mais prioritária ativa na data corrente e devolver uma lista consolidada denominada `banners`, preservando adicionalmente o atributo `banner` unitário para resguardo de retrocompatibilidade com scripts legados.

Status do bloco: aplicado e confirmado na base de código.

2.7 B1, B2, B3 — static/banners.js: Aperfeiçoamento do orquestrador cliente

O script desacoplado de controle de anúncios do frontend passou por uma série de aprimoramentos cirúrgicos escalonados:

- **B1:** Implementação da rotina analítica `paisVisitante()`, capaz de inferir a localização nacional do cliente por meio da propriedade nativa `navigator.language`, parametrizando a sigla do território com contingência padrão em "BR";
- **B2:** Condicionamento responsivo no método de renderização, garantindo que terminais identificados como smartphones ou tablets priorizem a propriedade gráfica `imagem_url_mobile` em detrimento da arte desktop regular;
- **B3:** Refatoração do gatilho `iniciar()`, que agora consulta assincronamente a esteira `/api/banner` para as posições topo, central e base, incorporando proteção de fallback imediato para o arquivo estático `/static/banners.json` caso qualquer falha de conectividade ou resposta vazia ocorra.

Status dos blocos: aplicados e confirmados na base de código.

2.8 Auditoria do esqueleto produtos/ e resgate histórico

Com base em registros históricos e prints estruturais do repositório, foi formalmente comprovada a existência e integridade do pacote `produtos/`, subdividido em 10 módulos independentes: `__init__.py`, `calendario.py`, `casal.py`, `coletivo.py`, `eleitoral.py`, `familia.py`, `imovel.py`, `mapa.py`, `nome.py` e `urna.py`. A auditoria confirmou que funções especializadas concebidas no esqueleto (como `analisar_calendario`, `analisar_casal`, `analisar_familia`, `analisar_imovel` e `analisar_nome`) encontravam-se órfãs no `main.py` atual: eram importadas em cabeçalho, porém jamais ativadas em tempo de execução. O comparativo revelou ainda que a migração entre versões havia suprimido os módulos de banners geolocalizados e suprimido o QR Code de liquidação positiva.

2.9 Decisão metodológica de engenharia

Foi deliberadamente desconsiderada e revogada a hipótese de unificação algorítmica por `calc_mapa` irrestrito (outrora apelidada de "tática vencedora"). Estabeleceu-se como diretriz de engenharia inegociável o respeito à individualidade matemática de cada produto: cada modalidade do catálogo possui formulação própria de dados e deve ser tratada como módulo independente. Consagrou-se em definitivo o modelo de trabalho fatiado, operacionalizado exclusivamente mediante cortes delimitados com início, fim, código idêntico e fundamentação técnica explícita.

---

3. Pendências e Verificações Prioritárias

Com a conclusão das intervenções de retaguarda em 24/09/2026, consolida-se a lista de checagens obrigatórias e ações programadas a serem executadas sequencialmente na abertura do próximo turno de engenharia:

> ***Atenção Crítica:*** *A averiguação do Bloco 2 original no arquivo* `pdf_service.py` *é a prioridade zero imediata de 25/09/2026. É imperativo inspecionar visualmente o arquivo antes de qualquer disparo de teste.*

3.1 Verificação do Bloco 2 Integral (pdf_service.py)

Durante a sessão de 24/09, foi ratificada a aplicação do Bloco 2A (injeção do dicionário poliglota `L_ESP`). Todavia, resta pendente confirmar a presença de duas estruturas operacionais contidas na entrega do Bloco 2 original:

* **Corte A (Lógica _espec):** O bloco condicional de interpretação dos dicionários (`if "energia_mes" in dados:` , `elif "compatibilidade" in dados:` , etc.) posicionado entre a declaração de `BOAS_VINDAS` e as listas genéricas de `chaves` . Sem este bloco, a variável `L_ESP` permanece ociosa em memória e o fluxo cai no template genérico;
* **Corte B (Blindagem defensiva .get()):** A substituição das expressões rígidas `v = dados[k]` e `v = data[k]` pelo método seguro `v = dados.get(k, 0)` ao longo dos laços iterativos de `pdf_produto` , `pdf8` e `pdf17` . Sem esta proteção, a ausência de chaves de mapa pessoal pode disparar exceções fatais do tipo `KeyError` .

3.2 Teste Transacional de Ponta a Ponta no Stripe

Conduzir ensaio real em ambiente Sandbox utilizando a chave secreta de desenvolvimento (`STRIPE_SECRET_KEY`) atribuída nas variáveis de ambiente do Render. Realizar transação simulada com cartão de testes internacional (`4242 4242 4242 4242`), certificando o fechamento do ciclo: invocação de `/criar-checkout` , liquidação com sucesso na interface do Stripe, retorno automático para `/api/pay/success` , renderização do PDF com botão de transferência e exibição do QR Code operacional.

3.3 Amostragem de Download dos 16 Produtos Específicos

Submeter simulações orientadas a cada uma das 16 famílias funcionais do catálogo que dependem do módulo genérico ajustado: `imovel` , `calendario` , `casal` , `familia` , `nome_pet` , `nickname` , `nome_dominio` , `nome_canal` , `nome_equipe` , `nome_ong` , `nome_projeto` , `nome_evento` , `artistico` , `bebe` , `assinatura` e `negocio` . Verificar se os relatórios gerados refletem com precisão matemática os dados fornecidos pelo cliente.

3.4 Resolução das Decisões de Negócio Pendentes

Formalizar a arquitetura e escopo de entrega para os três produtos cujos formulários apresentam dissociação em relação à promessa de catálogo:

* **Pesquisa IA de Nomes (ia):** Deliberar entre implementar motor semântico gerador de listas de sugestões nominais ou converter formalmente a promessa em análise vibracional profunda do nome inserido versus a energia pretendida (modelo recomendado por dispensar dependência de LLMs externas e aproveitar a tabela `SIG`);
* **Qual Vida/Ano (vida):** Estabelecer template específico para projeção de ano pessoal e fase cronológica através do dicionário `VIDAS_SEMANTICA` já traduzido, desvinculando-

o da carcaça de mapa geral;
* **Nome Artístico e ONG:** Resolver a perda de grafias no pipeline. Atualmente, os métodos `pagarArte()` e `pagarOng()` enviam parâmetros de `nome1` a `nome5` via query string, porém o endpoint `/criar-checkout` descarta tais valores no preenchimento de metadados para categorias que não sejam `urna` ou `eleitoral`. Recomenda-se criar rotas dedicadas para estes dois casos ou estender os metadados do Stripe para abarcar as variantes nominais.

3.5 Internacionalização de Formulários Dinâmicos

Mapear todos os rótulos textuais (`<label>`) e dicas contextuais (`placeholder`) contidos na partição `produtos.html`, injetando marcadores `data-i18n` e `data-i18n-ph` uniformes. Atualizar o método `traduzirTudo()` no arquivo `produtos.js` para reprocessar tais campos a cada modificação no seletor global de idiomas.

3.6 Revisão e Homologação dos Slides Poliglotas

Realizar a auditoria geométrica nas tabelas e caixas textuais dos documentos de apresentação executiva e corporativa. Executar localmente a rotina `python gerar_slides_todos.py`, atestando a compilação completa dos 14 volumes independentes com confirmação de saída `Concluido: 14/14` sob a pasta `static/`.

3.7 Integridade de Tipografia Multilíngue em PDFs (Registro C-69)

Verificar nos PDFs processados por `pdf8` e `pdf17` a sustentação adequada de glifos complexos em alfabetos não latinos: chinês (zh), russo (ru), japonês (ja), hebraico (he) e árabe (ar). Caso sejam detectadas caixas em branco (*notdef glyphs*), portar o registro e mapeamento de fontes baseadas em `DejaVuSans` e `STSong-Light` já estabilizadas no gerador da urna eleitoral.

3.8 Auditoria das Zonas HTML de Publicidade

Confirmar via console de desenvolvedor (F12) a existência estrutural dos contêineres `<div id="zonaTopo">`, `<div id="zonaCentral">` e `<div id="zonaBase">` no corpo de `index.html`. Caso os nós retornem `null`, efetuar a injeção física dos blocos nos layouts designados pelos mockups da identidade visual.

3.9 Protocolo Estrito de Deploy

Instituir como prática obrigatória em todas as iterações de publicação: verificação preliminar de sintaxe local via `python -m py_compile main.py`, envio ao repositório central, inspeção das saídas de terminal no Render para atestar ausência de mensagens em vermelho e validação cruzada do site em duas instâncias de navegadores distintas com purga de cache (Ctrl + F5).

3.10 Mineração de Recursos em Zips Históricos

Caso subsistam dúvidas funcionais na recomposição dos formulários de fase da vida ou validação artística, proceder à abertura dos pacotes legados arquivados, aplicando rigoroso crivo comparativo para resgatar a melhor solução algorítmica previamente testada e funcional.

4. Cronograma Operacional — Sexta-Feira, 25/09/2026

O plano de trabalho a ser executado na jornada de amanhã encontra-se esquematizado na tabela horária abaixo:

Horário	Atividade / Escopo Operacional	Meta / Resultado Esperado
08:00 – 08:30	Auditoria e Validação de Persistência	Inspeção manual dos arquivos `main.py`, `pdf_service.py` e `banners.js` para comprovar a presença dos blocos aplicados em 24/09.
08:30 – 09:30	Inspeção Cirúrgica do Bloco 2	Conferência minuciosa do Corte A (`_espec`) e Corte B (`.get()`) em `pdf_service.py`; aplicação imediata caso pendente.
09:30 – 10:00	Compilação e Publicação	Validação sintática com `py_compile`, push para o Render e auditoria ativa dos logs assíncronos de subida.
10:00 – 11:30	Ensaio Transacional de Ponta a Ponta	Disparo de checkout com cartão de teste Stripe (4242); homologação da geração do PDF de Imóvel/Calendário com QR Code.
11:30 – 12:00	Bateria de Amostragem nos 16 Produtos	Execução de testes rápidos em lote sobre Casal, Família, Nome Pet e Artístico para atestar sanidade dos dados específicos.
12:00 – 14:00	Intervalo de Almoço	Pausa operacional.
14:00 – 15:00	Definição de Escopo de Negócio	Fixação dos parâmetros contratuais e técnicos para os formulários de Pesquisa IA, Qual Vida/Ano e Artístico/ONG.
15:00 – 16:30	Codificação de Templates Específicos	Desenvolvimento dos moldes e captura de metadados dedicados aos produtos de fase da vida e grafias nominais.
16:30 – 17:30	Internacionalização de Formulários	Inserção de atributos `data-i18n` na partição `produtos.html` e revisão geral dos decks de apresentação executiva.
17:30 – 18:00	Fechamento e Consolidação Diária	Varredura de console F12 com zero mensagens de erro, backup integral dos artefatos e lavratura do boletim diário.

5. Considerações Finais e Diretrizes Metodológicas

O ciclo de trabalho de 24/09/2026 configurou-se como um marco decisivo de estabilização estrutural para a **A1ELOS Assessoria e Consultoria**. As ações empreendidas debelaram em definitivo o laço de execução defeituoso que gerava milhares de exceções por minuto no console dos navegadores, normalizaram o encaixe responsivo dos formulários dentro de suas respectivas molduras douradas e reconectaram a rica inteligência analítica do diretório `produtos/` à esteira de entrega de valor comercial.

Para resguardo dos trabalhos subsequentes, renovam-se as diretrizes prioritárias de convivência técnica: **(a)** preservação integral do patrimônio de código já construído e estabilizado, sendo expressamente vedada a anulação de implementações pregressas sem validação conjunta prévia; **(b)** custódia local ininterrupta de todos os históricos operacionais positivos, assegurando salvaguarda contra eventuais intempéries elétricas ou perdas transitórias de conectividade; e **(c)** estrita manutenção do estilo cirúrgico fatiado para cada nova linha a ser integrada aos sistemas da companhia.

> *"A solidez de uma grande arquitetura global reside na exatidão de suas menores partes. O trabalho do dia 24/09 devolveu ao projeto a sua clareza operacional, pavimentando com segurança o caminho para o lançamento em escala."*

Documento concluído e homologado em 24 de setembro de 2026.

A1ELOS Assessoria e Consultoria — Tecnologia e Inteligência Numerológica.