REGISTRO DE RESULTADOS DO DIA E PLANO OPERACIONAL

Consolidação de Entregas (28/09/2026) e Cronograma de Execução Priorizada (29/09/2026)

28 de setembro de 2026

A1ELOS Global Numerology — Registro do Dia (28/09/2026) e Cronograma de Atividades (29/09/2026)

1. Resumo do Avanço do Dia (28/09/2026)

O presente relatório consolida todas as intervenções técnicas, correções arquiteturais e expansões de escopo funcional executadas na plataforma **A1ELOS Global Numerology** no ciclo operacional de **28/09/2026**. As entregas asseguraram a estabilidade integral da infraestrutura no ambiente de produção e integraram com sucesso o catálogo de 24 produtos ativos.

1.1. Estabilização do Deploy e Eliminação de Bloco Redundante

Foi diagnosticada e neutralizada em definitivo a causa raiz da falha crítica de inicialização do servidor ASGI (*ImportError: attempted relative import with no known parent package*), registrada na linha 822 do arquivo `main.py`. A ocorrência decorria da colagem indevida de um trecho parcial do módulo `produtos/casal.py` no corpo principal da aplicação. Executou-se a remoção integral do bloco embutido, restabelecendo o isolamento modular: os serviços de cálculo residem exclusivamente em arquivos dedicados no diretório `produtos/` (`casal.py`, `familia.py` e `equipe.py`). O serviço no Render encontra-se operacional, apresentando ciclos limpos de inicialização com mensagens oficiais de *"Application startup complete"* e *"Your service is live"*, sem exceções em tempo de execução.

1.2. Integração do 24º Produto — Compatibilidade de Equipes Empresariais (`coletivo_empresarial`)

Concluiu-se a implementação ponta a ponta do vigésimo quarto produto da grade analítica:

- **Módulo de Cálculo:** Criação do arquivo `produtos/equipe.py` (48 linhas), responsável por efetuar cruzamentos matriciais entre chefes e liderados, bem como análises horizontais entre membros da equipe, processando parâmetros de papel

organizacional (*CHEFE* ou *membro*) com validação de dualidade e suporte a múltiplos membros.

- **Backend (`main.py`):** Inclusão do import de `analisar_equipe`, mapeamento funcional no dicionário `CALC_ESPECIFICO` sob a chave `"coletivo_empresarial"`, cadastro dos títulos descritivos em `PRODUTOS` para 14 idiomas, provisionamento dos identificadores técnicos no catálogo `PRICE_IDS` (14 idiomas) e inclusão da rota de direcionamento em `PRODUTO_TARGET` para ancoragem na seção `"produtos"`.
- **Política de Preços (`referencia/precos.py`):** Cadastramento do produto na Faixa 5 (`faixa98`), fixando o valor de entrada em **R$ 98,00** (9.800 centavos) e calibrando a paridade de poder de compra (PPP) para as 14 moedas internacionais suportadas.
- **Camada Visual e Interface:** Estruturação do Card 23 em `produtos.html`, contendo formulário com área de texto (`textarea`) para entrada estruturada de participantes; criação da rotina assíncrona `pagarEquipe()` em `app.js`; e injeção das chaves de tradução `p_coletivo_empresarial`, `desc_coletivo_empresarial` e `f_equipe` nos 14 idiomas mapeados em `translations.js`.

1.3. Homologação da Fonte Canônica de Verdade

Procedeu-se à verificação estrutural do módulo `referencia/cissay.py`, mantido como repositório canônico das relações numéricas baseado na obra de Monique Cissay (p. 159). Confirmou-se a integridade da matriz direcional 11x11, o tratamento da exceção absoluta para o cruzamento de mestres 22×22 e a demarcação dos 7 pares regidos por instabilidade permanente (dualidade convergência/divergência). Validou-se que os módulos dependentes `produtos/casal.py` e `produtos/familia.py` operam estritamente via importação direta (`from referencia.cissay import compatibilidade`), eliminando duplicidades de regras de negócio.

1.4. Higienização de Registros de Cobrança

Realizou-se a auditoria interna do dicionário `PRICE_IDS` no arquivo `main.py`, procedendo à correção de uma duplicidade com inconsistência tipográfica no bloco do idioma vietnamita (`"vi"`), onde constava uma chave espúria referenciando o identificador turco (`"PRICE_ID_TR_COLETIVO_EMPRESARIAL"`) antes do valor legítimo `"PRICE_ID_VI_COLETIVO_EMPRESARIAL"`. O registro foi unificado, eliminando ambiguidades no pré-processamento de cobranças pelo Stripe.

1.5. Estruturação do Suporte a Idiomas RTL (Árabe e Hebraico)

Iniciaram-se os ajustes para adequação dos relatórios e apresentações corporativas gerados por `apresentacao_textos.py` aos padrões de escrita da direita para a esquerda (*Right-to-Left*). Constatou-se que os corpora textuais em árabe e hebraico já estão integralmente traduzidos no arquivo, tratando-se exclusivamente de correção tipográfica no motor ReportLab. Foi definida a estrutura de diretórios em `FONTES_RTL` para vinculação das tipografias *Noto Naskh Arabic* e *Noto Sans Hebrew* (variantes Regular e Bold), implementada a rotina de varredura dinâmica

`_registrar_fontes_rtl()`, atualizado o seletor `_fonte(lang, bold)` para aplicação prioritária das famílias tipográficas RTL com fallback robusto, e ajustado o construtor `_estilo()` para absorver direcionamento angular.

1.6. Harmonização Tarifária do Seletor Customizado

O catálogo de composição modular (objeto `M`) em `produtos.js` foi reorganizado em estrita conformidade com a curva ascendente de precificação estabelecida por `PRODUTO_FAIXA` (Faixa 0 = **R$ 8,00** até Faixa 5 = **R$ 98,00**). Registrou-se a necessidade de inclusão do produto `coletivo_empresarial` no respectivo vetor durante a primeira etapa de trabalho do próximo ciclo.

---

2. Pendências Registradas para 29/09/2026 (Lista Priorizada)

As tarefas operacionais para a continuidade do projeto obedecem a uma ordem rigorosa de criticidade, visando assegurar estabilidade visual, coerência operacional no checkout e paridade de entrega entre os idiomas atendidos.

- **P1 (PRIORIDADE MÁXIMA) — Investigação e Correção da Seção "Montar Sob Medida":** O usuário identificou que alterações executadas no objeto `M` de `produtos.js` não refletiram na renderização em tela, persistindo informações defasadas. A intervenção direta no objeto `M` isolado não controlou o bloco visual. Passos obrigatórios de execução:
  1. Identificar a fonte real de dados consumida pela interface (verificar se a renderização decorre de `produtos.js`, blocos HTML estáticos em `produtos.html` / `index.html` ou outro script de carregamento assíncrono).
  2. Depurar o cache de borda do Render e forçar recarga limpa no cliente (*cache-busting* em requisições de scripts estáticos).
  3. Confirmar no inspetor de rede qual asset JavaScript está sendo retornado com código 200/304.
  4. Inserir a chave `coletivo_empresarial` no objeto `M` (exemplo de nós: `["chefe_membros", "membros_membros", "compat_cissay", "pdf"]`).
  5. Validar se os nós descritivos de funcionalidade constam no catálogo `FEAT_TRAD` em `produtos.js`.
- **P2 — Finalização da Infraestrutura Tipográfica RTL (Árabe e Hebraico):**
  1. Remover o bloco inline com erro estrutural em `apresentacao_textos.py` (remoção do trecho que mesclou a definição inline de caminhos com a chamada interna de varredura, mitigando risco de *IndentationError*).
  2. Posicionar uma invocação única e limpa de `_registrar_fontes_rtl()` estritamente após o escopo de sua declaração funcional.
  3. Importar o enumerador `TA_RIGHT` do módulo `reportlab.lib.enums` e programar alinhamento à direita nos blocos de conteúdo para `lang in`

`FONTES_RTL`.

4. Executar checagem de sintaxe estática (`python -m py_compile apresentacao_textos.py`), processar deploy e atestar endpoints (`/api/apresentacao?lang=ar` e `?lang=he`), validando a eliminação do fallback forçado para português.

- **P3 — Auditoria e Validação Cruzada dos 24 Cards (`produtos.html`):** Vistoriar cada um dos 24 cartões comerciais na interface web, confirmando a equivalência do atributo `data-prod`, o correto acoplamento dos campos de entrada, o disparo da reatividade cambial via `updatePrecos()` e a integridade funcional dos botões de disparo de compra.
- **P4 — Rastreio e Teste das Rotinas do Controlador (`app.js`):** Efetuar testes de ponta a ponta nas rotinas de cobrança, com ênfase em `pagarEquipe()`, `pagarFamilia()` e `pagarCasal()`, auditando a criação da sessão de pagamento no Stripe, os parâmetros de redirecionamento, o consumo de cupons promocionais e os gatilhos das URLs de sucesso e cancelamento.
- **P5 — Atualização de Conteúdo em Apresentações (`apresentacao_textos.py`):** Realizar leitura técnica e expansão editorial dos descritivos institucionais, assegurando que o novo produto de análise de equipes empresariais esteja integrado nos textos corporativos e slides de apoio para os 14 idiomas.
- **P6 (OPCIONAL/CONDICIONAL) — Implementação de Shaping Cursivo Árabe:** Caso a renderização do alfabeto árabe pelo motor ReportLab exiba glifos individuais desprovidos de ligaduras tipográficas (letras desconectadas), acoplar rotina de pré-processamento textual via bibliotecas `arabic_reshaper` e `python-bidi` anteriormente à injeção nas células do canvas.
- **P7 (ADMINISTRATIVO/STRIPE) — Registro dos Price IDs de Produção:** Substituir gradualmente os identificadores provisórios `PRICE_ID_*_COLETIVO_EMPRESARIAL` pelas chaves definitivas geradas no console do Stripe. Registra-se que a operação atual permanece viabilizada pelo mecanismo de fallback nativo, que precifica via `referencia/precos.py`.

---

3. Cronograma de Atividades para 29/09/2026

O quadro abaixo estipula o planejamento temporal para a jornada técnica, priorizando o restabelecimento da integridade operacional do catálogo customizado e a conclusão do suporte linguístico oriental.

Horário	Atividade Operacional	Entrega Esperada
08h30 – 09h00	Abertura do dia: revisão do checklist de pendências e verificação de condições	Lista de prioridades confirmada e ambiente local sincronizado

Horário	Atividade Operacional	Entrega Esperada
	mínimas	
09h00 – 10h00	P1: Diagnóstico técnico do módulo "Montar Sob Medida" (identificação da fonte de dados e cache)	Origem real da renderização mapeada e isolada
10h00 – 12h00	P1: Correção do código-fonte correto, inclusão de `coletivo_empresarial` no objeto M e cadastro em `FEAT_TRAD`	Seletor customizado atualizado em tela e refletindo a precificação
12h00 – 13h30	Intervalo para almoço e descanso	Pausa operacional programada
13h30 – 15h00	P2: Conclusão do reparo RTL (limpeza do bloco quebrado, chamada única, injeção de `TA_RIGHT` e checagem)	Compilação limpa do arquivo `apresentacao_textos.py`
15h00 – 16h30	P3 e P4: Auditoria cruzada dos 24 cards (HTML) e testes funcionais de checkout no `app.js`	Checklist 24/24 de interfaces e fluxos validado
16h30 – 17h30	P5: Atualização de textos e lâminas das apresentações corporativas incluindo o produto de equipes	Catálogo de apresentação institucional atualizado nos 14 idiomas
17h30 – 18h00	Deploy no Render e homologação em produção (testes de chamadas `lang=ar` / `lang=he` e compra)	Ambiente de produção estável e documentado nos logs
18h00 – 18h30	Fechamento: consolidação de resultados positivos alcançados e emissão do plano para o ciclo seguinte	Relatório diário de conformidade aprovado e arquivado

---

4. Regras do Projeto (Condições Mínimas)

A governança de desenvolvimento da infraestrutura **A1ELOS Global Numerology** rege-se pelas seguintes premissas invioláveis, aplicáveis a todas as sessões de trabalho:

1. **Preservação Estrutural:** Preservar integralmente todas as estruturas sistêmicas já desenvolvidas, testadas e validadas, ressalvadas intervenções pontuais voltadas ao aperfeiçoamento da arquitetura técnica. Qualquer alteração estrutural requer alinhamento prévio com o usuário e validação documental com base no checklist de condições mínimas.
2. **Vedação de Regressão Involuntária:** É expressamente proibido anular, sobrescrever ou depreciar entregas funcionais homologadas em dias anteriores sem

autorização formal e inequívoca do usuário gestor.

3. **Registro Cumulativo de Resultados:** Manter arquivo contínuo de registros dos resultados positivos alcançados em cada jornada de trabalho até o encerramento do projeto e a respectiva validação prática em ambiente real.
4. **Rastreabilidade Temática:** Cada avanço técnico, correção de bug ou implementação funcional deve ser registrado sob o título de trabalho correspondente, assegurando auditoria limpa do histórico de desenvolvimento.
5. **Checagem Preventiva:** Previamente à aplicação de qualquer refatoração, atualização de dependência ou commit em ambiente de esteira (Render), validar se todas as condições mínimas previamente estabelecidas permanecem operacionais e sem degradação funcional.

A1ELOS Consultoria

Registro interno de gestão do projeto Global Numerology — 28 de setembro de 2026